
 

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM) 
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR 
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN  

SPT-I/03/BP/ 
POB-01/F-03 

Issue/Revisi : A0 

 
 

Mata Kuliah  : Manajemen Kontruksi Tanggal : 5 Mei 2023 

Kode MK : ARS506 Rumpun MK : MKP 

Bobot (sks) 
T (Teori )   : 3 

Semester : 1 
P (Praktik/Praktikum) : 0 

Dosen Pengembang RPS, 

 
 

Titus Adi Kurniawan., S.T., M.Ars  

Koordinator Keilmuan, 

 
 

Issa Samichat Ismail Tafridj, S.T., M.T., 

M.Sc.   

Kepala Program Studi, 

 
 

Ratna Safitri, S.T., M.Ars., GP.   

Dekan 

 

Dr. Ir. Lukas Beladi Sihombing, S.T., 

M.T, MPU, M.ASCE 

 

NOMOR TUGAS 

Tugas Kecil: 1, 2, 3, 4,5,6 

BENTUK TUGAS 

Individu 

JUDUL TUGAS 

Unsur-unsur manajemen Kontruksi 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB CPMK) 

23-ARS-SCPMK-0211 Mahasiswa mampu menyampaikan pendapat dalam diskusi di ruang kelas 
23-ARS-SCPMK-0931 Mahasiswa mengetahui prinsip manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan 
23-ARS-SCPMK-0932 Mahasiswa mampu memahami teknik dan proses konstruksi dan penyusunan dokumen perancangan 
23-ARS-SCPMK-0941 Mahasiswa mampu memahami prinsip keamanan dan keselamatan dalam perancangan bangunan 
23-ARS-SCPMK-0942 Mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek sosial budaya dalam perancangan bangunan dan lingkungan hidup 
23-ARS-SCPMK-1111 Mahasiswa mampu menyelesaikan penugasan kelompok dengan baik 
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DESKRIPSI TUGAS 

Tugas mingguan dikerjakan sesuai dengan minggu yang telah ditentukan. Objek garapan dapat berupa hasil studi literatur, hasil survei, maupun pengamatan langsung. Mahasiswa 
dibebaskan untuk eksplorasi dan diskusi sebanyak-banyaknya dengan mahasiswa, asisten dosen dan dosen. 
 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Mahasiswa memilih dan mengkaji materi dari studi literatur, hasil survei atau pengamatan langsung sesuai topik yang telah ditentukan 
2. Waktu asistensi dibuka saat sesi perkuliahan 

 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

1. Hasil eksplorasi ide dituangkan dalm bentuk tulisan akademik atau presentasi manual dan digital, lalu diunggah pada Collabor mata kuliah yang telah disediakan 
2. Format yang diperkenankan adalah dalam .pdf beresolusi maksimal 10mb 

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

1. Ketajaman analisis 45% 

JADWAL PELAKSANAAN 

1. Minggu ke 2 

2. Minggu ke 4 

3. Minggu ke 6 

4. Minggu ke 10 

5. Minggu ke 12 

6. Minggu ke 14 

LAIN-LAIN 

Total bobot penilaian tugas adalah 45% dari 100% penilaian mata kuliah ini. Tugas dikerjakan dan dipresentasikan secara individu dan kelompok 

DAFTAR RUJUKAN 

• Bush, G. Vincent, 1991. Manajemen Konstruksi (terjemahan), Jakarta, PT Pustaka Binaman Presindo  

• Syah, Mahendra Sultan. 2004. Manajemen Proyek. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama  

• Suharto, Iman. 2001. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional, Jakarta: Erlangga.  



 

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM) 
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR 
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN  

SPT-I/03/BP/ 
POB-01/F-03 

Issue/Revisi : A0 

 
• Nazeni, Iman. 2010. Manajemen Proyek, Jakarta: UI Press  

• Ervianto, Wulfram (2002). Manajemen Proyek Konstruksi. Semarang : Penerbit Andi.  

• Ervianto, Wulfram (2004). Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Semarang : Penerbit Andi.  

• Gould, Frederick & Joyce, A Nancy (2008). Construction Project Management (3rd Ed.) Prentice Hall.  

• Halpin, Daniel. W (2010). Construction Management (4th Ed.).Wiley.  

 

 

NOMOR TUGAS 

UTS (Ujian Tengah Semester) 

BENTUK TUGAS 

Individu 

JUDUL TUGAS 

Unsur-unsur dalam Majamen Kontruski 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB CPMK) 

23-ARS-SCPMK-0211 Mahasiswa mampu menyampaikan pendapat dalam diskusi di ruang kelas 
23-ARS-SCPMK-0931 Mahasiswa mengetahui prinsip manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan 
23-ARS-SCPMK-0932 Mahasiswa mampu memahami teknik dan proses konstruksi dan penyusunan dokumen perancangan 
23-ARS-SCPMK-0941 Mahasiswa mampu memahami prinsip keamanan dan keselamatan dalam perancangan bangunan 
23-ARS-SCPMK-0942 Mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek sosial budaya dalam perancangan bangunan dan lingkungan hidup 
23-ARS-SCPMK-1111 Mahasiswa mampu menyelesaikan penugasan kelompok dengan baik 

DESKRIPSI TUGAS 

Mahasiswa diminta memberikan gambaran tentang materi perkuliah dari minggu 1- minggu 7. Pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat pada Manejemen Kontruksi. 
 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Mahasiswa memilih dan mengkaji materi dari studi literatur, hasil survei dan pengamatan langsung 
2. Mahasiswa membuat analisis dan mengolahnya dalam bentuk rencana anggaran biaya 
3. Mahasiswa mengerjakan Tugas secara individu 
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BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

1. Berupa hasil presentasi berupa PDF. 

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

Indikator dan kriteria: 
1. Kreatifitas dalam pengolahan analisis 
2. Kemampuan dan teknik menyajikan hasil literatur dan pokok bahasan 

Bobot penilaian: 
1. 25% 

JADWAL PELAKSANAAN 

Minggu ke-8 

LAIN-LAIN 

Total bobot penilaian tugas adalah 25% dari 100% penilaian mata kuliah ini. Tugas dikerjakan dan dipresentasikan secara individu. 

DAFTAR RUJUKAN 

• Bush, G. Vincent, 1991. Manajemen Konstruksi (terjemahan), Jakarta, PT Pustaka Binaman Presindo  

• Syah, Mahendra Sultan. 2004. Manajemen Proyek. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama  

• Suharto, Iman. 2001. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional, Jakarta: Erlangga.  

• Nazeni, Iman. 2010. Manajemen Proyek, Jakarta: UI Press  

• Ervianto, Wulfram (2002). Manajemen Proyek Konstruksi. Semarang : Penerbit Andi.  

• Ervianto, Wulfram (2004). Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Semarang : Penerbit Andi.  

• Gould, Frederick & Joyce, A Nancy (2008). Construction Project Management (3rd Ed.) Prentice Hall.  

• Halpin, Daniel. W (2010). Construction Management (4th Ed.).Wiley.  

 

 

NOMOR TUGAS 

UAS (Ujian Akhir Semester) 

BENTUK TUGAS 
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Individu 

JUDUL TUGAS 

Penerapan Manajemen Kontruski 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB CPMK) 

23-ARS-SCPMK-0211 Mahasiswa mampu menyampaikan pendapat dalam diskusi di ruang kelas 
23-ARS-SCPMK-0931 Mahasiswa mengetahui prinsip manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan 
23-ARS-SCPMK-0932 Mahasiswa mampu memahami teknik dan proses konstruksi dan penyusunan dokumen perancangan 
23-ARS-SCPMK-0941 Mahasiswa mampu memahami prinsip keamanan dan keselamatan dalam perancangan bangunan 
23-ARS-SCPMK-0942 Mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek sosial budaya dalam perancangan bangunan dan lingkungan hidup 
23-ARS-SCPMK-1111 Mahasiswa mampu menyelesaikan penugasan kelompok dengan baik 

DESKRIPSI TUGAS 

Mahasiswa diminta memberikan gambaran yang baik tentang Manajemen Kontruksi dan Pengaplikasiannya di Proyek Kontruksi 
 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Mahasiswa memilih dan mengkaji materi dari studi literatur, hasil survei dan pengamatan langsung 
2. Mahasiswa membuat sketsa dan mengolahnya dalam bentuk karya digital. 
3. Mahasiswa mengerjakan Tugas secara berkelompok. 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

1. Berupa hasil perencaan Excel atau PDF 

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

Indikator dan kriteria: 
1. Kreatifitas dalam pengolahan analisis 
2. Kemampuan dan teknik menyajikan hasil literatur dan pokok bahasan 

Bobot penilaian: 
3. 30% 

JADWAL PELAKSANAAN 

Minggu ke-16 
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LAIN-LAIN 

Total bobot penilaian tugas adalah 30% dari 100% penilaian mata kuliah ini. Tugas dikerjakan dan dipresentasikan secara individu. 

DAFTAR RUJUKAN 

• Bush, G. Vincent, 1991. Manajemen Konstruksi (terjemahan), Jakarta, PT Pustaka Binaman Presindo  

• Syah, Mahendra Sultan. 2004. Manajemen Proyek. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama  

• Suharto, Iman. 2001. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional, Jakarta: Erlangga.  

• Nazeni, Iman. 2010. Manajemen Proyek, Jakarta: UI Press  

• Ervianto, Wulfram (2002). Manajemen Proyek Konstruksi. Semarang : Penerbit Andi.  

• Ervianto, Wulfram (2004). Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Semarang : Penerbit Andi.  

• Gould, Frederick & Joyce, A Nancy (2008). Construction Project Management (3rd Ed.) Prentice Hall.  

• Halpin, Daniel. W (2010). Construction Management (4th Ed.).Wiley.  

 

 


